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ARRICAL

CRONOPROGRAMMA

Siriporta di seguito il cronoprogramma di massima.

Pianificazione progetto

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

approvazione piano d'ambito

elaborazione progetto dei
servizi ed atti di gara E=

procedura di gara s
e aggiudicazione

insediamento nuovo gestore,

precispcaizicne piani cparati @ start-up dei servii ==
per le aree nord, centro e sud con il raggiungimento

della %rd all'B0%

consolidamento del nuovo =

servizio di raccolta e trasporto
con raggiungimento del target dell'80%

avvio primo transitorio con
nuovo sistema di raccolta e e
trasporto ed utilizzo esclusivo SEEEEsaaaaaa

dei 3 tmb

presso Lamezia, Rende e Gioia Tauro

autorizzazioni e progettazio-

ne eselcutiva degli impianti e ey

da realizzare

demolizione dei tmb pubblici =

realizzazione delle trasferenze
e messa in esercizio

in esercizio

b=t e
realizzazione impianti e messa Corr——

realizzazione del
termovalorizzatore WTE S

awvio secondo transitorio con

2033 2034

e e £ e T < oS

utilizzo delle nuove trasferenze,
nuovi impianti selezione e

trattamento,

continua {'utilizzo dei 3 tmb presso Lamezia, Rende e

Gioia Tauro

ingresso a regime del nuovo
sistema impiantistico
regionale, dismissione dei 3
tmb presso Lamezia, Rende e
Gioia Tauro, avvio primo
transitorio WTE fino a regime
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2035

inizio attvita 010172026 4ot maso

fine attivita 30/05/2026 [1
percentude di completamento 100%

inizio attitd 01092028 g my  etiusn

fine attivith 31/03/2027 7
percentude di completamento 100%
inizio attvith 01D&2027 g eamy
fine attiits 31/08/2027 8
percentude di completamento 100%

inizio atith BA1202T 4ol mano  ehiern

fine attivitd 28/02/2029 18
percentude di completamento 100%

inizie attivita 08/01/2029 4:“;::.
fine attivita 31/12/2029 10
percentusle di completamento 100%

inizio aivita 01012030 ot rens
fine attiit 31/12/2031 2%
percentude di completamento 0%

inico atthita 010172028 4 an
fine attivith 31/12/2029 2%
percentude di completamento 100%
inizio attit 010172030 go eamo
fine attivits 30/06/2030 3
percentusle di completamento 100°%

inizio atvith /012030 ol pamo
fine attiith 31/12/2031 18

percentude di completamento 100%

inizio attita WA12030  gq ams
fine attiita 31/12/2031 8
percentua e di completamento 100%

inizio attivita 01/01/2026 4:“:."::0
fine attivita 31/12/2033 9

percentudle di completamento 100%

inizio attvita 01/01/2032 ...‘{",’,—'.‘,f.
fine attivitd 31/12/2033 2%
percentusle di completamento 0%

inizie attivita 01/01/2034
fine attivita 09/01/2047

inzio
effettivo

1

39

inzio
effetty

inizio
effettivo
25

inizio
effettivo

inizio
effettivo
111

inzio
effettivo

inizio
effettivo

73

durata
effettva
5

durata
effettva

durata
effetiva

durata
effettva
18

durata
effettva

10

durata

vo effetiva

2%

durata
effettiva
2%

durata
effettva

durata
effettva

18

durata
effetiva
18

durata
effettva

durata
effetiva

2%
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